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Commission des fi nances

Au Conseil communal
du Mont-sur-Lausanne

Rapport de la Commission des Finances
chargée d'examiner le préavis municipal No 06/2023

Rénovation du Centre sportif du Mottier - bâtiment E (piscine) et
bâtiment F (salle de gymnastique) - Dépassement du coût final du

crédit de construction dans le cadre des préavis no 0tl20t6 et n"

LLl2Ot7.

Demande de Crédit complémentaire de CHt 924'591.95 TTC

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Consei lle rs,

La Commission des Finances (ci-après CoFin) s'est réunie deux fois, sous la présidence de M' Jean-

Pierre Moser le mardi L8avril 2023en vue d'examiner le préavis cité entitre etle mardi25avrilen
présence de M. Olivier Descloux, Municipal Patrimoine, transitions énergétique et numérique

accompagnée de Monsieur Thierry Dessibourg, un des chefs du Service des Bâtiments et Daniel

Besson, Municipal Ressources et cohésion.

Les questions ont été adressées, par écrit, à la Municipalité au préalable.

Nous remercions la Municipalité pour les réponses faites à toutes nos questions.

Préambule

Le but du préavis n'6 est en fait une légalisation mise en conformité de la situation, le surcoût étant

effectif et I'amortissement ayant déjà commencé, en2019, ce préavis ne peut pas vraiment être
refusé. Dès lors, la CoFin s'est concentrée principalement sur I'avenir, soit savoir quels

enseignements ont été tirés.

M. Descloux commence en nous expliquant que Le Mont a, avec la salle de gym double et la piscine,

des "outils" importants que la plupart des communes environnantes nous envient. La piscine permet

de faire de la prévention dans le domaine de la noyade.
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Contexte

M. Dessibourg revient sur le contexte : En 2018 le chef de service portait énormément sur ses

épaules. Le service regroupait : I'urbanisme (24 plans de quartier) les bâtiments (30 bâtiments et 20

agents) et le développement durable.

De plus,le service a changé de Municipalen cours de législature :d'abord André Guex puis Christian

Menétrey.

A ce moment-là les adjudications se faisaient de gré à gré. Un bureau d'architecte soutenait la

Commune mais c'était bien cette dernière quigérait toutes les relations.

En outre en plus de la situation "tendue" mentionnée ci-dessus deux sinistres sont arrivés' La

Commune estimant que ces deux sinistres étaient dus à la négligence de l'entreprise lors de la pose

de la nouvelle toiture, elle a retenu un montant de CHF 1-50'000.00TTC sur la facture finale. A ce

montant s'ajoutait le solde des factures finales de CHF 77'62O.68TTC, soit un montanttotalde CHF

227',620.68 rTC.

L'entreprise ayant mis en demeure la Commune, la Chambre patrimoniale cantonale a convoqué les

deux parties le 24 janvier 2023 à une audience de conciliation. Le temps écoulé a permis à la
Commune de s'assurer que les travaux ne comportaient plus de défaut, une convention mettant un

terme à la procédure a été signée. La Commune s'engageant à payer un solde de tout compte de CHF

200'000.00

Examens du préavis

La CoFin a donc posé la question suivante : Quelles sont les modilications de gouvernance que la
gestion de ce préavis a înduites du seruice des bâtiments ?

Le service a maintenant deux chefs de service, qui ont chacun leur compétence spécifique. M.

Dessibourg a débuté sa carrière comme dessinateur-architecte, puis a été chef de chantier et

responsable des constructions et fondé de pouvoir à la Société Coopérative d'habitation de

Lausanne. ll a donc une très solide expérience, en matière de construction / rénovation. Depuis le Ler

août 2020 il est engagé à la Commune.

Pour défendre au mieux les intérêts du Mont-sur-Lausanne un suivifinancier mensuel a été mis sur

pied et plusieurs fois par mois des PV de chantier sont établis.

De plus une séance hebdomadaire a lieu avec les artisans.

Pour la rénovation du Mottier B la Commune travaille avec une entreprise générale, en I'occurrence

EDIFEA, ce quifacilite beaucoup les rapports puisque nous n'avons plus qu'un seul interlocuteur,

Aveccette solution la Commune a un droit de regard et peutfaire modifier certaines choses (ce quia

déjà été fait), mais ilfaut savoir que cela a une incidence financière, c'est-à-dire que si la Commune

demande quelque chose de plus onéreux, elle paie la différence. A noter qu'il y a une bonne relation

avec les artisans.

Toujours dans le souci de connaître la suite, la CoFin a demandé s'il fallait s'attendre à un

dépassement similaire, soit de I'ordre de 13% du crédit demandé, pour le projetde rénovation du

collège du Mottier devisé à CHF 24 millions ou de celui du collège des Martines.
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ll faut savoir que le contrat pour le Mottier B a été signé post-conflit entre la Russie et I'Ukraine' Les

entreprises ne se sont pas ruées. En outre ily a une grosse pression de temps. (Un retard coûterait

très cher)

Le chantierse déroule sans surprise de grosses importances. Une des surprises a toutefoisétéde
découvrir que les poutres métalliques (dans le faux-plafond) qui devaient être laissées lors de la

rénovation contenaient des peintures avec du plomb. ll a donc fallu poncer et faire tout un travail

non prévu (CHF 100'000.00)

Dans sa volonté d'exemplarité en terme de durabilité, la commune a décidé de profiter de cette

rénovation pour installer un système de récupération de l'eau de pluie du toit pour les WC et à

I'arrosage. Cela engendrera un surcoût de CHF 250'000.00

La situation financière actuelle montre un dépassement de CHF 729'759.5L TTC soit environ 3% mais

des négociations sont en cours notamment sur des hausses de prix des matériaux (CHF 400'000). Le

dépassement devrait se situer dans ces eaux-là.

En ce qui concerne le Collège des Martines en raison de déconvenues administratives la Municipalité

doit prendre une décision sur quelle suite donner pour la mise en chantier'

Pour revenir sur la rénovation du Mottier E-F, les frais d'avocat liés aux sinistres s'élèvent à CHF

7'940.00 + 600.00 de frais de justice et sont inclus dans ce préavis.

Le surcoût entraîne un amortissement annuel supplémentaire de CHF 7'000.00

Conclusion

La commission des finances à I'unanimité propose :

D'accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 924'59L.95 TTC pour le
dépassement finaldu coût des travaux de rénovation du centre sportif du Mottier - bâtiment
E (piscine) et bâtiment F (Salle de gymnastique). Ce crédit complémentaire venant s'ajouter

au crédit de CHF 6'900'000.00 accordé dans le cadre des préavis n" OL/20I6etn" t1'/20I7.

Ce montant, déjà financé dans sa totalité, est intégré dans I'amortissement débuté en 2019

pour une durée de 30 ans par le compte de fonctionnement "Amortissements obligatoires /
bâtiments" 230.33L2.

a

Ont participé aux discussions Messieurs Jean-Pascal Blanc, Fabio Cappelletti, Marc Maillard, Jean-

Pierre Moser, Thierry Oppikofer, Jean-Marie Urfer et Madame Claudine Testaz

Le Mont-sur-Lausanne, le 30 avril 2023 , t J

Jean-pierre Moser, président 3n Wl4
Claudine Testaz, Rapporteur " 
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