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1 Objet du préavis 

1.1 Résumé  

Par le présent préavis, conformément à l’article 13 de la Loi sur les routes (LRou), la Municipalité soumet 
pour adoption au Conseil communal, le projet de réaménagement de la route de la Clochatte, les 
servitudes de passage publiques y relatives, la cession des surfaces privées au domaine public ainsi que la 
demande d’un crédit de construction de CHF 5'519’000.- TTC pour les travaux essentiels au prolongement 
de la ligne tl18 à la route de la Clochatte et d’un crédit de CHF 1'955'000.- HT pour les travaux 
d’assainissement des collecteurs communaux et la création d’un bassin de rétention.  

 

1.2 Préambule  

Le secteur de la Clochatte n’est actuellement desservi par aucun réseau de transports publics. En effet, la 
ligne tl18 fait sa boucle de rebroussement à la limite communale au droit de l’Ecole Internationale (ISL) 
sur le territoire de la Ville de Lausanne. Or, l’arrivée des nouveaux plans d’affectations a justifié la 
nécessité du prolongement de cette ligne sur le territoire de la Commune afin d’améliorer la qualité de 
vie des habitants. De plus, il s’agit d’une condition cantonale préalable à la réalisation de ces quartiers.  

Le plan directeur des circulations de la Commune adopté par le Conseil communal le 13 juin 1988 et 
approuvé par le Conseil d’État le 12 mai 1989 précise que la route de la Clochatte se situe dans la catégorie 
de « Route collectrice ». La vitesse de cette route est limitée à 50 km/h avec un gabarit de 5.60 m ce qui 
est insuffisant pour permettre le croisement des bus en toute sécurité.  

La réalisation de ce projet vise principalement les objectifs suivants :  

▪ Prolonger la ligne de bus tl18 avec la création de deux arrêts et un terminus avec boucle de 
rebroussement à la route de la Clochatte ;  

▪ Favoriser et améliorer le réseau de mobilité douce avec la reconstruction des trottoirs de chaque 
côté de la route et la création de bandes et de pistes cyclables. En effet, l’offre de mobilité douce 
est aujourd’hui insatisfaisante et la mise en place des trottoirs avec des largeurs confortables ainsi 
que d’un réseau vélo sécurisé s’avère nécessaire ;  

▪ Rénover l’éclairage public en utilisant des luminaires LED moins gourmands en consommation 
énergétique ;  

▪ Améliorer la capacité du réseau communal d’assainissement avec l’opportunité de rénovation des 
collecteurs et la construction du bassin de rétention.  

 

1.3 Historique  

En 2011, la Ville de Lausanne, la commune du Mont ainsi que les tl, ont commandé une étude pilotée par 
le Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) afin de prolonger à court/moyen terme la ligne tl22 
devenue tl18. L’arrivée des futurs quartiers de la Clochatte et de Montenailles a motivé cette décision.  

Le déploiement des plans de quartiers annexes ayant évolué, la commune du Mont a décidé en 2019 de 
reprendre les études et mandater le bureau AIC pour faire avancer le projet toujours en coordination avec 
la Ville de Lausanne.  

 

 

 



 

Préavis N° 17/2025 4 
Réaménagement de la route de la Clochatte – Prolongement de la ligne tl18  

1.4 Projet d’ensemble  

1.4.1 La ligne tl18 

La ligne tl18 s’inscrit dans le cadre des projets de titularité intercommunale. Le projet se développera sur 
les communes de Lausanne et du Mont-sur-Lausanne.  

La temporalité des travaux sera coordonnée, mais son exécution sera indépendante sur les deux 
territoires. À la Ville de Lausanne, le terminus actuel sera remplacé par un arrêt et de nouveaux 
aménagements seront réalisés afin de favoriser le passage de la ligne.  

 

1.4.2 Réaménagements routiers  

Le projet de réaménagement de la route de la Clochatte sur la Commune, d’une emprise d’environ 630 
m2, s’étend depuis le carrefour avec la route de Sauvabelin jusqu’à la route de Penau.  

Le tronçon sur le territoire communal commence au droit de la route de Sauvabelin et se termine au bas 
de la route de Penau sur une longueur d’environ 450 m.  

La largeur actuelle du tronçon étant insuffisante, la mise en place du prolongement de ce réseau de 
transport public nécessite l’élargissement de la chaussée existante afin de garantir la circulation des bus 
dans les deux sens.  

 

 

Figure 1 : Situation future des aménagements prévus le long de la route de la Clochatte 

 

La largeur des voies de circulation projetée est variable entre 7.50 m et 9.00 m. Ces dimensions sont 
adaptées aux croisements des bus et d’autres véhicules lourds de gabarit semblable.  

 

Figure 2 : Profil type avec 9.00 m de largeur de chaussée  
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1.4.3 Réaménagements de mobilité douce  

Aux endroits où le gabarit de la route le permet, le projet intègre des espaces dédiés à la mobilité douce 
sous la forme de trottoirs mixtes piétons-vélos d’une largeur de 2.50 m environ. Une signalisation 
adéquate indiquera aux cyclistes qu’ils peuvent également circuler sur la chaussée.  

Sur le tronçon de la route où la largeur n’est pas suffisante, la circulation des cycles s’opèrera de manière 
générale sur la chaussée avec un marquage permettant sa correcte identification.  

 

Figure 3 : Profil type avec des trottoirs et de pistes cyclables avec 2.5 m de largeur et 7.50 m de gabarit de chaussée 

 

1.4.4 Boucle de rebroussement – arrêts bus  

Le terminus actuel sur la Ville de Lausanne sera supprimé et déplacé en bas de la route de Penau sur le 
territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne. Il sera constitué d’une boucle de rebroussement.  

Deux arrêts, dont un avec abribus, seront créés aux alentours. Un arrêt aura la fonction de fin de ligne, 
l’autre en sens inverse, sera dédié à la prise en charge des usagers sur un endroit protégé par un abribus.  

À l’intérieur de la boucle, un édicule multifonction sera construit. Ce projet ainsi que les éléments à 
disposer à l’intérieur sont en cours de réflexion et feront l’objet d’un projet séparé.  

 

Figure 4 : Situation actuelle de la future surface qui sera aménagée pour la boucle de rebroussement  
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À proximité de la route de Sauvabelin, deux nouveaux arrêts seront aménagés sur la route de la Clochatte. 
Pour des questions de disponibilité de surface, ils ne seront pas dotés d’abribus. Cependant, il est prévu 
la mise en place de mobilier urbain.  

Le secteur situé sur le territoire de la Ville de Lausanne fera également l’objet de quelques modifications, 
notamment le remplacement du terminus actuel de la ligne tl18 « Lausanne Clochatte » par deux 
nouveaux arrêts.  

 

Figure 5 : Situation de deux nouveaux arrêts à proximité de la route de Sauvabelin  

 

1.4.5 Bassin de rétention  

Dans le but de limiter le débit d’eau rejeté dans le réseau d’assainissement, un bassin de rétention sera 
construit sous la boucle de rebroussement. Cet ouvrage en béton armé d’un volume de 330 m3 est destiné 
à récolter temporairement les eaux claires provenant des quartiers de Penau et de Montenailles limitant 
ainsi les risques d’inondation.  

 

                          Figure 6 : Situation du nouveau bassin de rétention  
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1.4.6 Éclairage public  

Dans le cadre de ce projet, le réseau d’éclairage existant a fait l’objet d’une première évaluation générale. 
Les résultats de cette analyse montrent qu’un renouvellement des points lumineux actuels devra être 
réalisé en raison du nouveau gabarit routier et des aménagements prévus. Des luminaires, dotés de la 
technologie LED, moins gourmands en consommation d’énergie et avec des optiques adaptées pour 
éclairer la route, seront mis en place. Les modèles de luminaires seront conformes au plan lumière de la 
Commune en phase finale d’élaboration.  

 

1.4.7 Aspects paysagers – abattage des arbres  

Toutes les variantes ont été étudiées afin de limiter l’impact sur l’environnement, notamment en ce qui 
concerne les abattages des arbres.  

Toutefois, certains arbres plantés dans l’emprise des parcelles privées doivent être abattus pour des 
raisons d’impératif de construction. Tous les arbres identifiés avec un potentiel d’abattage ont fait l’objet 
d’une procédure de demande déposée au même temps que la mise à l’enquête du projet de 
réaménagement de la route. 

Sur la parcelle n°3453, un total de six arbres seront abattus et compensés sur le terrain privé. Une 
demande d’abattage a été déposée en même temps que la mise à l’enquête du projet de réaménagement 
de la route. Aucune opposition à l’abattage sur cette parcelle n’a été déposée. 

 

 

Figure 7 : Situation de la parcelle privée n°3453 où six arbres seront abattus et compensés sur sa propre surface 

 

Ce bien-fonds privé n°3453, bénéficiera d’un réaménagement paysager au droit de la parcelle sur la zone 
où un nouvel arrêt de bus sera situé.  



 

Préavis N° 17/2025 8 
Réaménagement de la route de la Clochatte – Prolongement de la ligne tl18  

 

Figure 8 : Coupe des aménagements prévus au droit de la parcelle n°3453 

 

En ce qui concerne la parcelle n°3450, trois arbres seront abattus dont la demande a été déposée en 
même temps que la mise à l’enquête du projet. Ces arbres seront compensés sur la propre parcelle. 
Aucune opposition à l’abattage des arbres sur ces parcelles n’a pas été déposée. 

 

 

Figure 9 : Situation des arbres à abattre et à compenser sur la parcelle n°3450 

 

Sur la parcelle n°1625, trois arbres ont été identifiés pour être abattus. Cependant, l’abattage ne sera 
confirmé qu’au moment de l’exécution des travaux, car ils ne sont pas situés sur la surface de l’emprise 
de la parcelle, mais les racines pourraient être éventuellement touchées.  

Si l’abattage s’avère nécessaire, les arbres seront compensés sur la parcelle privée ou sur le domaine 
public dont l’endroit est à confirmer.  
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Figure 10 : Situation d’éventuels arbres à abattre sur la parcelle n°1625  

 

1.4.8 Défrichement  

Bien que le projet se développe dans un milieu urbain en plein développement et que la géométrie du 
trottoir a été remaniée de la meilleure façon possible, un impact dans l’aire forestière reste néanmoins 
nécessaire pour l’implantation de l’arrêt de bus à la sortie de la boucle de rebroussement. De ce fait, il 
sera nécessaire de défricher au total 10 m2, soit 5 m2 à titre définitif et 5 m2 de manière provisoire pour 
l’exécution des travaux, le tout afin de pouvoir respecter les différentes géométries routières du projet.  

La Municipalité a soumis à l’enquête publique le projet de défrichement sur le DP 1151 avec le 
reboisement sur la parcelle n°2885, du 14 mai au 12 juin 2025. Cette procédure n’a suscité aucune 
opposition.  

Surfaces des défrichements et reboisements provisoires et définitives 

Parcelle Propriétaire 

 

Surface de 
défrichement 

provisoire 
(~m²) 

 

 

Surface de 
défrichement 

définitive 
(~m²) 

 

 

Surface de 
reboisement 

définitive 
(~m²) 

 

DP 1151 Le Mont-sur-Lausanne, la Commune 5 5 0 

2885 Le Mont-sur-Lausanne, la Commune 0 0 5 

Totaux :  5 5 5 

Tableau des surfaces des défrichements et reboisements  

 

Arbres à abattre  
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Figure 11 : Situation de la surface de défrichement sur le DP115 

 

 

Figure 12 : Situation du défrichement sur le plan des aménagements prévus  

 

 

Figure 13 : Plan de situation de la surface de défrichement et de la zone de reboisement  
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2 Aspects fonciers  

2.1 Cessions au domaine public  

Un total d’environ 1’024 m2 à détacher des parcelles n°173, 401, 406, 3610, 3618, propriété de Menétrey 
SA, de DCC Immo SA et de Chapuis & Delarive, nécessaire au projet de réaménagement de la route de la 
Clochatte, sera incorporé aux domaines publics DP144, DP145 et DP148 par le biais d’une décadastration. 
Les surfaces de chaque parcelle sont décrites ci-après :  

▪ Parcelle n°173 : surface d’environ 667 m2 au DP144 et DP148 ;  

▪ Parcelle n°401 : surface d’environ 97 m2 au DP144 ;  

▪ Parcelle n°406 : surface d’environ 255 m2 au DP144 et DP145 ;   

▪ Parcelle n°3610 : surface d’environ 3 m2 au DP144 ;  

▪ Parcelle n°3618 : surface d’environ 2 m2 au DP144.  

Cette procédure, permettant la création du futur trottoir-nord du projet, a fait l’objet d’une mise à 
l’enquête du 5 octobre au 3 novembre 2024 et n’a pas suscité d’oppositions.  

 

 

 

Figure 14 : Situation des surfaces privées cédées aux DP144, DP145 et DP148 

 

2.2 Servitudes de passage public  

En ce qui concerne la surface nécessaire pour la création des aménagements sur la partie sud, la 
Municipalité a opté pour l’acquisition des droits de servitude de passage public avec l’accord de chaque 
propriétaire concerné, entrant en ligne de compte les facteurs suivants :  

▪ Le potentiel constructible de chaque parcelle n’est, en principe, pas affecté, étant donné que la 
surface totale du terrain demeure inchangée ;  

▪ L’emprise minimale de la servitude affectée, tant en termes de superficie (qui peut être exprimée 
en %) que de la nature de l’usage actuel de la partie de la parcelle expropriée. 
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Afin d’estimer la valeur des terrains à acquérir et trouver des accords avec les propriétaires affectés, une 
société en expertise immobilière a procédé à une estimation des parcelles affectées dans le contexte 
d’inscription de servitudes de passage publique en faveur de la Commune. Les parcelles qui ont fait l'objet 
de cette expertise ont été les suivantes :  

▪ Parcelles privées n°178, 1388, 1625, 3450 et 3453 ;  

▪ Parcelle de dépendance n°2728 ; 

▪ Parcelle privée communale n°2774.  

Les propriétaires de ces biens-fonds ont été informés par le biais de rencontres organisées durant l’année 
2024 et 2025 dans l’objectif d’établir des conventions réglant notamment individuellement, pour chaque 
propriété affectée, les dédommagements uniques à verser pour les emprises.  

Ces conventions ont été préparées en collaboration avec un expert juriste. Le tableau ci-après résume les 
montants des compensations uniques à allouer à chaque bien-fonds pour la cession du terrain sous forme 
de servitude qui fait référence au rapport d’expertise externe élaboré par le mandataire :  

 

N° de 
parcelle 

 

Propriétaires 

 

Surface 
affectée [m²] 

Prix pour perte de jouissance de 
terrain d’agrément [CHF] 

par m² total majoré 

178 Institution Le Home-Chez-Nous  3.8 CHF 30.- CHF 200.- 

1388 Fondation Renée Delafontaine 24.7 CHF 30.- CHF 800.- 

1625 Cardon Marie-Claude & Fleury Pierre 29.1 CHF 120.- CHF 3'500.- 

3450 PPE de 27 copropriétaires 105.4 CHF 110.- CHF 11'600.- 

3453 PPE de 6 copropriétaires 174.0 CHF 156.- CHF 27'200.- 

2728 PQ La Valleyre (parcelle de 
dépendance)   

29.9  CHF 0.00.- CHF 0.00.- 

2774 Commune du Mont  5.9 CHF 0.00.- CHF 0.00.- 

3406 Transport Handicap Vaud  1.8 CHF 0.00.- CHF 0.00.- 

Montant total CHF 43'300.- 

Tableau récapitulatif des surfaces affectées par la création de servitudes  

 

L’estimation de la valeur des terrains objet de servitude de passage publique repose généralement sur 
plusieurs critères, tels que sa localisation, son potentiel constructible et l’affectation qui lui est attribuée. 
Dans le cadre de la cession à usage public sous la forme de servitude, le potentiel constructible du terrain 
n’est, en principe, pas affecté, étant donné que la surface totale de la parcelle demeure inchangée.  

Un autre facteur qui a été pris en considération concerne l’emprise de la servitude, tant en termes de 
pourcentage de surface que de la nature de l’usage actuel de la partie de la parcelle concernée. Pour les 
biens-fonds impactés par le projet, le pourcentage maximal de terrain affecté par la servitude publique 
ne dépasse pas le 3.90%, ce qui témoigne d’une cession relativement faible en termes de surface. En ce 
qui concerne la nature des surfaces impactées, il s’agit des terrains en zone de talus ou de bordure de 
route.  

En ce qui concerne la mise en état de chaque parcelle, la Commune a communiqué dans chaque 
convention son engagement à prendre en charge les frais y relatifs. Les aménagements à mettre en état 
y sont aussi détaillés.  
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Un montant du dédommagement à allouer à chaque parcelle approximative a été annoncé à chaque 
propriétaire. Cependant, ce montant ne pourra être définitivement connu qu’après la réalisation des travaux 
et en fonction du relevé des surfaces remaniées par un géomètre officiel.  

En ce qui concerne la parcelle n°3406 aucune compensation économique n’a été établie étant donné qu’il 
s’agit d’une rétrocession.  

 

3 Procédure 

Le projet de réaménagement de la route de la Clochatte-prolongement de la ligne tl18, a été validé par la 
Municipalité lors de sa séance du 14 février 2022 et transmis au Canton pour préavis. Cette autorité 
cantonale a préavisé positivement le projet en mars 2024 permettant ainsi de procéder à la mise à 
l’enquête publique selon la Loi sur les routes du Canton de Vaud du 10 décembre 1991 (art.13 LRou, RSV 
725.01).  

Le volet foncier du projet (les cessions des terrains, les emprises et les servitudes de passages des parcelles 
concernées) a suivi la même procédure que le projet routier.  

Des séances d’information et de concertation avec les propriétaires des parcelles affectées ont été 
organisées à différentes dates avant la mise à l’enquête du projet. En plus, une séance d’information 
publique a été organisée à la Grande Salle le 11 septembre 2023 à l’attention des habitants de la 
Commune.  

L’ensemble des travaux à réaliser a fait l’objet des deux périodes d’information publique sous la forme de 
permanences, tenues pendant la mise à l’enquête du projet qui a eu lieu du 14 mai au 12 juin 2025.  

À l’issue de l’adoption du projet par le Conseil communal, l’autorité compétente, la Direction générale de 
la mobilité et des routes du Canton, DGMR, délivrera le permis de construire.  

 

4 Enquête publique  

Selon les dispositions de l’article 13 al. 3 LRou, le projet de réaménagement de la route de la Clochatte-
prolongement de la ligne tl18 ainsi que la constitution des servitudes publiques ont fait l’objet d’une 
enquête publique du 14 mai au 12 juin 2025. À l’issue de ces enquêtes, deux oppositions et une 
observation ont été enregistrées.  

Afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, les opposants ont été invités, le 9 juillet 
2025, à participer à une séance de discussion en présence des Services techniques concernés.  

Des courriers de réponse ont été envoyés aux propriétaires le 14 août 2025 avec des propositions. Au 
terme du délai de réponse donné, les deux oppositions ont été retirées. 

Le tableau ci-dessous présente la liste des oppositions enregistrées, ainsi que leurs statuts au terme du 
processus de conciliation/médiation :   

N° Nom, prénom Adresse Statut 

Opposition 1 Sedlex Avocats en représentation de 
Mme Denise Menétrey et MM. Pascal et 
Michel Menétrey  

Av. Mon-Repos 24  

Case Postale 1410  

1001 Lausanne  

Retirée  

Opposition 2 Mme Marie-Claude Cardon Chemin de l’Epine 1 

1082 Gryon  

Retirée  
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En ce qui concerne les observations, le projet a fait l’objet d’une observation de l’association PRO VELO, 
dont les membres ont été reçus par le Service compétent en date du 9 juillet 2025 :  

N° Nom, prénom Adresse 

Observation 1 Association PRO VELO représentée par : 

 

M. Alain Mérillat 

Membre PRO VELO Région Lausanne  

-- 

M. Yves Emery  

Membre Comité PRO VELO Région Lausanne  

Association PRO VELO Région Lausanne  

1000 Lausanne   

 

5 Travaux  

5.1 Description générale des travaux  

Le projet matérialise la réalisation des infrastructures nécessaires au prolongement de la ligne tl 18 sur la 
route de la Clochatte avec la création des arrêts de bus ainsi que d’une aire de rebroussement. Ce projet 
comprend les travaux suivants :  

▪ La démolition des ouvrages en béton existants et de chaussées ;  

▪ Le démantèlement des trottoirs et des éléments constructifs y associés (bordures, etc.) ;  

▪ La construction de tronçons de canalisations d’eaux claires (EC) et d’eaux usées (EU) pour le 
raccordement des plans quartiers ;  

▪ La correction/reconstructions du réseau d’évacuation des eaux ;  

▪ La pose de nouveaux conduits à câbles ainsi que la construction de nouveaux socles en béton pour 
la réfection du réseau d’éclairage public ;  

▪ La construction d’ouvrages en béton armé, tels que des murs de soutènement pour l’adaptation 
du nouveau gabarit de la route ;  

▪ La construction des fondations en béton armé pour l’implantation de l’abribus du terminus ;  

▪ La pose de bordures de route ainsi que la création des îlots ;  

▪ La mise en place de revêtement bitumineux ;  

▪ Le remaniement léger des surfaces établies à l’arrière-trottoir ainsi que la mise en état des 
parcelles ; 

▪ La construction d’un bassin de rétention.  

Ces points principaux ont fait l’objet de l’estimation économique des coûts de construction.  

 

5.2 Critères d’adjudication 

Le projet a été soumis à la procédure d’appel d’offres public publié sur la plateforme SIMAP du Canton de 
Vaud le 2 avril 2025. Les soumissionnaires qui ont souhaité s’inscrire à l’appel d’offres ont pu télécharger 
le dossier sur cette plateforme pendant une période de 40 jours.  
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5.3 Réaménagement de la route de la Clochatte  

Le réaménagement comprend entre autres les interventions liées aux travaux de génie civil nécessaires 
au réaménagement de la route tels que des démolitions, la pose des nouveaux conduits, la création des 
socles pour les structures de l’abribus et de la boucle de rebroussement, la mise en place des bordures 
pour la création des trottoirs, ainsi que la réfection routière.  

 

5.4 Bassin de rétention – réseau communal des eaux  

Le site d’implantation du bassin, localisé sous l’aire de rebroussement, est la seule surface disponible et 
appropriée sise dans un large périmètre capable d’accueillir un ouvrage de rétention de volume adéquat. 
Il est également favorablement situé, car proche de l’exutoire existant. Le volume de rétention du bassin 
enterré représente environ 330 m3. 

L’ouvrage recueillera les eaux claires provenant du bassin versant comprenant l’entier du secteur de 
Penau-Montenailles avant rejet régulé dans le ruisseau de la Valleyre. Le dimensionnement du volume du 
bassin de rétention tient compte de l’assainissement conjecturé des collecteurs EU & EC à la route de 
Penau et chemin des Montenailles et de l’accroissement des sections de tuyaux y associés. 

La fonction de l’ouvrage consiste à réguler le débit de sortie pour ne pas déverser dans le ruisseau une 
quantité d’eau plus importante qu’actuellement, afin de ne pas surcharger le cours d’eau à l’aval. Dans ce 
but, il sera maintenu le diamètre du tuyau exutoire ; le tronçon en question sera toutefois assaini et 
remplacé en totalité. 

 

5.5 Abribus  

Dans le but de favoriser le développement durable et dans l’esprit de garder un souvenir de l’activité liée 
au secteur par le passé, soit l’ancienne scierie, l’abribus du terminus sera proposé en bois selon un modèle 
développé par l’atelier Volet SA pour d’autres communes voisines comme la commune d’Epalinges. 
Toutefois, des adaptations pourront être effectuées pour l’identifier au territoire communal.  

Ce modèle, construit en bois de provenance suisse, sera équipé d’une toiture végétalisée extensive, cela 
dans l’optique de rester relativement mince et de ne pas surcharger la charpente.  

       

Figure 15 : Exemple d’abribus en bois développé par la commune d’Epalinges  
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L’abribus proposé peut aussi être adapté en longueur au besoin. La toiture sera exécutée en panneaux de 
bois multiplis. Ce genre de panneaux est résistant aux déformations.  

Un module indépendant en bois, participant au contreventement de la structure, est prévu afin 
d’accueillir un banc et d’éventuelles informations requises par les tl, tels que l’horaire, le nom de l’arrêt, 
etc. Ce module peut aussi être adapté en fonction de la longueur de l’abri et offrir une protection 
additionnelle contre le vent. Selon le contexte, ce modèle est prêt à accueillir des parois latérales 
transparentes pour offrir une protection supplémentaire contre les intempéries.  

 

 

 

 

Figure 16 : Proposition de modèle en bois pour l’abribus terminus  
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5.6 Mobilier urbain  

Afin de contribuer à la fonctionnalité, à la sécurité, mais aussi à l’esthétique de l’ensemble des 
aménagements prévus à l’emplacement des arrêts de bus, des bancs et des poubelles munies de cendriers 
seront installés.  

 

5.7 Signalisation  

Le projet prévoit la mise en œuvre d’une signalisation adaptée à la législation en vigueur en matière de 
mobilité et de trafic routier.  

 

5.8 Éclairage public  

Le réseau d’éclairage public existant fera l’objet d’une étude finale afin de procéder à son renouvellement 
en raison du nouveau gabarit routier et des nouveaux aménagements prévus. Des luminaires de type LED 
avec une optique adaptée pour éclairer la route et éviter des nuisances lumineuses sur les parcelles 
privées seront posés en suivant les recommandations du Plan lumière en cours de finalisation.  

 

5.9 Réseaux souterrains  

Le projet prévoit la rénovation d’un tronçon de collecteurs des eaux usées et des eaux claires (EU/EC) à la 
route de Penau. Le reste des collecteurs EU/EC situés dans le périmètre de l’intervention feront l’objet 
d’une inspection afin de prévoir des modifications qui pourraient opportunément se réaliser dans le cadre 
des travaux de réaménagement de la route.  

Les gestionnaires des réseaux ont pris connaissance du projet lors des séances de coordination que le 
Service des infrastructures et de la mobilité organise régulièrement. Cependant, ils seront contactés au 
préalable afin de connaître leurs intentions de travaux dans le secteur.   

 

5.10 Coûts des travaux  

Le devis général des travaux de génie civil est basé sur l’entreprise la mieux classée selon les critères 
établis dans le cahier des charges de l’appel d’offres.  

L’établissement du projet, le suivi financier et des travaux, les métrés et les décomptes finaux seront 
exécutés par le Service des infrastructures et de la mobilité. Cette solution permet d’utiliser à bon escient 
les compétences internes.  

Un taux de 10% de divers et imprévus pour les travaux de génie civil est prévu pour pallier les risques liés 
au chantier. Ce taux correspond au retour d’expérience pour de tels travaux.  

Un taux de 20% de divers et imprévus est pris en compte pour les marchés de fournitures, à savoir : 
éléments préfabriqués, abribus, éclairage public, mobilier urbain, paysagisme, marquage et signalisation.   

Pour des raisons liées à la comptabilité des communes, il convient de distinguer les travaux liés à 
l’assainissement du réseau communal de ceux qui font partie des aménagements routiers. En effet, 
l’amortissement des aménagements routiers est couvert par le revenu de l’impôt, celui des travaux 
d’assainissement par les produits des taxes d’introduction et d’utilisation des collecteurs. Cette distinction 
est prise en compte dans le devis et interviendra également au niveau des décomptes. Dès lors, la 
Commune étant contribuable TVA pour les taxes d’introduction et d’utilisation des collecteurs, le crédit 
relatif aux travaux de collecteurs a été indiqué hors TVA, ci-après.   
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Montants des travaux de réaménagement de la route de la Clochatte et du prolongement de la ligne  

 

▪  Travaux génie civil  

• Génie civil                        CHF 3'443’000.- 

• Divers et imprévus                       CHF    344'300.- 

Sous-total                        CHF 3'787’300.-  
TVA 8.1% arrondie                       CHF    306’900.-  
Total TCC génie civil                         CHF 4'094'200.-  

 

▪  Fournitures  

• Préfabriqués (socle)                       CHF      4'500.- 

• Abribus (bois)                        CHF    25'000.- 

• Charpente métallique et serrurerie (Clôtures, barrières ...)                    CHF    75'000.- 

• Installations ouvrages diverses                          CHF  154'500.- 

• Divers et imprévus                       CHF    51'800.- 

Sous-total                        CHF  310'800.- 
TVA 8.1% arrondie                       CHF    25’200.- 
Total TTC fournitures                                  CHF  336’000.- 

 

▪  Éclairage public  

• Candélabres                        CHF  205'000.- 

• Divers et imprévus                                   CHF    41'000.- 

Sous-total                        CHF  246'000.- 
TVA 8.1% arrondie                       CHF    20’000.- 
Total TTC éclairage public                                                                            CHF  266'000.- 

 

▪  Mobilier urbain et paysagisme  

• Mobilier urbain (bancs et poubelles)                                                          CHF    15'500.- 

• Paysagisme                        CHF  262'000.- 

• Divers et imprévus                       CHF    55’500.- 

Sous-total                                                                                                        CHF  333'000.- 
TVA 8.1% arrondie                       CHF    27'000.- 
Total TTC mobilier urbain et paysagisme           CHF  360'000.- 

 

▪  Signalisation et marquage  

• Marquage            CHF    45’000.-  

• Signalisation            CHF    50’000.-  

• Agencement routier (glissières de sécurité)        CHF      7’500.- 

• Divers et imprévus           CHF    20’500.- 

Sous-total                         CHF  123'000.- 
TVA 8.1% arrondie           CHF    10’000.- 
Total TTC signalisation et marquage         CHF  133'000.- 
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▪  Honoraires  

• Ingénieur civil (établissement plans armatures bassin et autres)         CHF    28'000.- 

• Étude géotechnique           CHF              0.- 

• Géomètre            CHF    95’900.- 

• Ingénieur environnement          CHF    50'000.- 

• Expertise (relevé état actuel des constructions et parcelles)     CHF    25'000.- 

• Inspections des réseaux existants         CHF              0.- 

• Divers et imprévus                       CHF    39’800.- 

Sous-total            CHF  238’700.- 
TVA 8.1% arrondie           CHF    19'700.- 
Total TTC honoraires          CHF  258’400.- 

 

▪  Prestations diverses  

• Dédommagements aux propriétaires (création de servitudes)     CHF    45’000.- 

• Frais de notaire           CHF      5'000.- 

• Police administrative (installation de signalisation avancée)     CHF      5'000.- 

• Divers et imprévus                       CHF   11'000.- 

Sous-total            CHF    66'000.- 
TVA 8.1% arrondie           CHF      5'400.- 
Total TTC des prestations diverses         CHF    71'400.- 

------------------------- 

Récapitulatif des coûts TTC  

Génie civil             CHF 4'094’200.- 
Fournitures                CHF    336’000.- 
Éclairage public            CHF    266’000.-  
Mobilier urbain et paysagisme          CHF    360'000.- 
Signalisation et marquage           CHF    133'000.- 
Honoraires                            CHF    258’400.- 
Prestations diverses                CHF      71'400.- 

Total TTC réaménagement de la route de la Clochatte                                      CHF 5'519’000.- 
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Montant des travaux de construction du réseau d’assainissement EU&EC et du bassin de rétention 
(coûts non soumis à la TVA)  

La répartition des coûts est la suivante :  

▪  Travaux génie civil  

• Génie civil                         CHF 1'607’000.- 

• Divers et imprévus                       CHF    160'700.- 

Total HT génie civil                         CHF 1'767'700.-  

 

▪ Honoraires  

• Ingénieur civil (établissement plans armatures bassin et d’autres)       CHF    26'000.- 

• Étude géotechnique            CHF    74'000.- 

• Géomètre             CHF    38'100.- 

• Inspections des réseaux existants          CHF    18'000.- 

• Divers et imprévus                        CHF    31’200.- 

Total HT honoraires                       CHF  187'300.- 

------------------------- 

Récapitulatif des coûts HT  

Génie civil             CHF 1'767’700.- 
Honoraires                            CHF    187'300.- 

Total montant HT collecteurs EU & EC et bassin de rétention                         CHF 1'955’000.- 

 

6 Subventions 

Le projet pourrait bénéficier des subventions liées au Plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Au 
travers des nombreuses mesures dans le domaine de la mobilité, il s’agit d’améliorer les transports publics 
pour les rendre performants et attractifs et de développer un réseau complet de cheminements 
piétonniers et d’itinéraires cyclables. 

Le PALM s’inscrit dans la dynamique des projets d’agglomérations soutenus par la Confédération, qui 
peuvent à ce titre bénéficier d’aides financières à la réalisation d’infrastructures de transport. 

Le projet a été inscrit au PALM 2016 selon le libellé de la mesure 17.NL.200 « Le Mont, Lausanne, 
Prolongement de la ligne tl22 » dont le montant de la subvention pour la partie de la commune du Mont 
était de CHF 140'000.-.  

Toutefois, les mesures inscrites au PALM 2016 doivent impérativement démarrer leurs travaux avant la 
date du 31 décembre 2025. Compte tenu de la temporalité des procédures administratives liées à 
l’approbation définitive du projet par le Canton dont la durée est de trois mois environ, le délai annoncé 
ne pourra pas être respecté pour pouvoir bénéficier de la subvention prévue.  

En vue de cette situation, une nouvelle demande d’inscription de ce projet au paquet de mesures 
« Réseau de bus TP Lausanne », du PALM 2007 en tant que mesure de remplacement, a été formulée par 
la Commune. Le montant de cette nouvelle subvention, plus importante que la subvention annoncée du 
PALM 2016, pourrait réduire l’augmentation du coût initial du projet, car 35 à 40% du prix des travaux liés 
aux aménagements de la ligne tl18 seraient subventionnés, à l’exception du coût lié au réseau des 
collecteurs communaux et au bassin de rétention dont le montant ne bénéficie pas de subventions.  
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7 Participation aux coûts d’exploitation de la ligne tl18 

La facture de l’indemnité transmise aux communes est basée sur le nombre d’habitants et des kilomètres 
parcourus sur la commune. 

Le montant complémentaire annuel à charge de la Commune pour le prolongement de la ligne tl18 a été 
estimé par les TL à environ CHF 300.000.- TTC. 

 

8 Calendrier  

Les travaux ont été programmés en fonction des impératifs liés à l’évolution des chantiers en cours dans 
le périmètre du secteur de la Clochatte.  

Le maintien de la circulation ainsi que la desserte locale des propriétaires sont des éléments qui 
nécessitent une organisation technique efficace du chantier.  

En tenant compte de ces aspects et de l’avancement des travaux des chantiers connexes, le démarrage 
des travaux est prévu au printemps 2026 pendant une durée de 80 semaines, sous réserve de l’obtention 
de l’approbation définitive du projet par l’autorité cantonale et à la suite de son adoption par le Conseil 
communal. 

La mise en service de la ligne est prévue en été 2028 en coordination avec la Ville de Lausanne et les tl.  

Autorisation Canton et 
demande de subvention 

Démarrage des 
travaux 

Réalisation Mise en service de la 
ligne 

Fin 2025 - 1er trimestre 2026 Printemps 2026 2026-2027-2028 (durée 
80 semaines environ) 

Été 2028 

Tableau récapitulatif planification prévisionnelle 

 

9 Conclusion 

Le renforcement du réseau et de la fréquence des transports publics constitue l’une des conditions 
essentielles d’un développement territorial harmonieux et durable. Le prolongement de la ligne tl18 
répond à cet enjeu majeur en permettant de desservir le bassin de vie de la Clochatte, aujourd’hui 
dépourvu de transports publics, et d’accompagner l’arrivée des nouveaux habitants du secteur. 

Ce projet de prolongement de la ligne et de réaménagement de la route ne représente pas seulement 
une amélioration notable de la mobilité pour cette centralité secondaire du Mont-sur-Lausanne mais offre 
aux habitants un meilleur accès aux espaces publics, aux lieux de vie et aux services. 

Avec cette réalisation, la Municipalité poursuit sa volonté d’assurer une croissance maîtrisée du Mont-
sur-Lausanne, conciliant qualité de vie, accessibilité et préservation du cadre de vie, en cohérence avec 
les orientations cantonales et communales. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre la 
décision suivante :  

LE CONSEIL COMMUNAL DU MONT-SUR-LAUSANNE 

▪ Vu le préavis N° 17/2025 de la Municipalité du 23 septembre 2025 ; 

▪ Ouï le rapport de la Commission des finances et celui de la Commission ad hoc désignée pour 
examiner cette affaire ; 

▪ Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 

décide 

▪ D’adopter la création des servitudes de passage public nécessaires pour la réalisation des 
aménagements du projet de prolongement de la ligne tl18 sur les parcelles n° 178, 1388, 1625, 2728, 
2774, 3406, 3450, 3453 ;  

▪ D’adopter les cessions des surfaces des parcelles privées n°173, 401, 406, 3610 et 3618 aux DP144, 
DP145 et DP148 ;  

▪ D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 5'519’000.- TTC relatif aux travaux de réaménagement 
de la route de la Clochatte-prolongement de la ligne tl18 ;  

▪ D’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'955'000.- HT relatif aux travaux de rénovation du 
réseau communal des collecteurs et de construction du bassin de rétention ;  

▪ D’autoriser la Municipalité à prélever la somme nécessaire sur les liquidités courantes et à recourir à 
l’emprunt aux meilleures conditions du marché, dans le cadre du plafond d’endettement ;  

Annexes : 

- Annexe 1 : plan de situation générale  

- Annexe 2 : plan des emprises du projet 

- Annexe 3 : plan de situation du bassin de rétention et des collecteurs  

- Annexe 4 : plan de servitude publique parcelles 178, 1388, 1625, 3450, 3453 

- Annexe 5 : plan de servitude publique parcelles 2728 et 2774 

- Annexe 6 : plan de cession de surfaces parcelles 173, 401, 406, 3610 et 3618 


