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1 Objet du préavis 

Le présent préavis a pour but de soumettre pour approbation du Conseil communal la demande de crédit 
complémentaire de construction de CHF 1'400'000.- HT arrondi, destiné à financer les travaux de 
rénovation des collecteurs communaux et de réfection de la chaussée au chemin de Montenailles et à la 
route de Penau.  

2 Contexte  

2.1 Historique  

Dans le cadre du préavis n°13/2023 Construction de collecteurs 2023/2024 adopté par le Conseil 
communal lors de la séance du 9 novembre 2023, un crédit de construction avait été octroyé d’un 
montant global de CHF 2'200'000.-HT dont CHF 900'000.- HT destinés au chemin de Montenailles et à la 
route de Penau.  

Les autres tronçons concernés par le préavis n°13 étaient situés à la route du Jorat (Planches), au chemin 
du Vallon et au chemin des Echelettes. Ces deux derniers tronçons ont fait l’objet de travaux de rénovation 
en 2024.  

L’intervention à la route du Jorat (Planches) nécessite une coordination avec le Service de l’eau qui prévoit 
le remplacement de ses conduites, mais le planning intentionnel des travaux a été retardé et un nouveau 
planning n’a pas encore été établi.  

 

Figure 1 : Plan de situation tronçons du préavis n°13/2023 
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2.2 Exposé de la situation  

Avec les futures constructions du plan d’affectation du quartier de Montenailles, les collecteurs du réseau 
communal des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU), situés sous la route de Penau et sous la partie aval 
du chemin de Montenailles, devront être remplacés par des conduites d’un diamètre plus important afin 
d’assurer une capacité d’évacuation adaptée selon les prescriptions du chapitre 4, mesure 8.2 et 8.3 du 
Plan général d’évacuation des eaux (PGEE).  

Le montant estimé pour ces travaux a nécessité une procédure d’appel d’offres ouverte selon la loi sur les 
marchés publics. Le dossier d’appel d’offres a été publié sur la plateforme SIMAP du Canton de Vaud le 8 
janvier 2024 pendant une période de 30 jours. Les soumissionnaires qui ont souhaité s’inscrire à l’appel 
d’offres ont pu télécharger et fournir la liste des documents selon les conditions du marché.  

Après la rentrée des soumissions, l’entreprise de génie civil la mieux classée a évalué le montant de 
l’intervention à CHF 758'147.- HT environ.  

Bien que le montant des travaux s'avère moins importants que celui annoncé dans le préavis n°13/2023, 
divers points lacunaires et manquants du projet initial, ont nécessité les compétences d’un bureau 
spécialisé afin d'en réaliser une analyse approfondie. Les résultats de cette étude ont remis en question 
le projet de base ainsi que le montant initialement estimé.   

Outre, en parallèle à cette étude, des interventions complémentaires liées aux opportunités identifiées 
sur la Commune se sont montrées importantes, voire indispensables à réaliser simultanément, ayant 
comme conséquence un devis supplémentaire.  

 

Figure 1 : Situation de l’intervention au chemin de Montenailles et à la route de Penau 

3 Montants de surcoûts complémentaires  

Dans le cadre des travaux de rénovation des collecteurs communaux, il est fréquent que soient effectuées 
des interventions complémentaires qui apparaissent opportunes en cours de chantier, par exemple des 
remplacements de bordures ou des réfections de trottoirs. De tels travaux représentent un surcoût, mais 
apportent une plus-value aux résultats finaux.  

Par ailleurs, certaines hypothèses techniques faites avant le démarrage des travaux peuvent se trouver 
infirmées par la réalité du terrain.  

Des oublis ou des sous-évaluations peuvent aussi intervenir avec des impacts financiers qui, relevés 
tardivement, peuvent occasionner des retards dans la gestion administrative du chantier ainsi que dans 
la planification temporelle.  

Le présent préavis liste les montants des coûts complémentaires nécessaires à la réalisation complète des 
travaux.  

Le montant total des prestations complémentaires et des révisions s’élève à CHF 1'400’000.- HT (arrondi). 

Un taux de 10% pour les travaux de génie civil a été prévu pour pallier les risques liés au chantier.  
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3.1 Prestations complémentaires et révisions du projet de base 

Sont listés ci-après les différents chapitres de la soumission de base ayant fait l’objet d’une réadaptation 
des coûts :  

3.1.1 Travaux en régie  

Ce chapitre n’avait pas été initialement prévu dans le projet de base et il a dû être intégré. Le coût 
complémentaire est de CHF 63'000.- HT.   

3.1.2 Installation de chantier  

Compte tenu du milieu urbain dans lequel les travaux sont prévus d’être s’effectuer, un phasage des 
différentes étapes de chantier est nécessaire. Ce phasage n’avait pas été correctement pris en compte 
dans le montant de la soumission initiale. Le coût complémentaire est de CHF 13'590.- HT.  

3.1.3 Canalisations et évacuation des eaux  

Le dépassement du montant pour ce point est lié à la réadaptation des articles de la soumission initiale 
en suivant les prescriptions du Plan général d’évacuation des eaux (PGEE), notamment quant à la 
profondeur et à la position des fouilles ainsi qu’aux réadaptations de chambres de visite. En effet, il a été 
relevé que les normes en vigueur ont évolué vers une augmentation du diamètre des conduites. D'ailleurs, 
la largeur de la fouille a été réévaluée en passant des largeurs initiales de 0.90 m à 1.90 m environ. En 
conséquence, le montant pour la partie excavation a été augmenté. Le coût complémentaire est de CHF 
660'713.-HT. 

3.1.4 Chaussée et revêtement  

L’évaluation de la réfection complète de la chausse a permis de recalculer les épaisseurs ainsi que le type 
d’enrobé prévu dans la soumission initiale afin de les adapter aux prescriptions des normes VSS en 
vigueur. En plus, sur la route de Penau, une couche d’enrobé supplémentaire sera nécessaire à mettre en 
place. Le coût complémentaire est de CHF 189'194.- HT.    

3.1.5 Eclairage public  

En ce qui concerne l’éclairage public, pour des raisons de sécurité et de conformité selon les normes en 
vigueur, il a fait l’objet d’une étude d’opportunité de rénovation élaboré par les Services industriels de la 
Ville de Lausanne (SIL). Le choix des matériaux et la planification de l’éclairage sera fait en conformité 
avec le plan lumière. Le coût complémentaire est de CHF 94'572.- HT. 

3.1.6 Bordures et pavages  

La réfection routière a mis en évidence la nécessité de rénover les bordures et pavages existants à 
différents endroits. Le coût complémentaire est de CHF 82'370.-HT. 

3.1.7  Divers  

▪ Analyse géotechnique :  

o Cette analyse sera effectuée par un bureau spécialisé afin de vérifier la nature du terrain 
et sa faisabilité technique. Le montant de l’offre de cette prestation est de CHF 15'300.- 
HT ;  

▪  Etat des lieux :  

Il sera élaboré par un bureau spécialisé afin de constater l’état actuel des parcelles et des 
constructions situées dans le périmètre de l’intervention. Le montant de l’offre est de CHF 
45'240.- HT ;  
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▪ Honoraires d’ingénieurs civils :   

o Etude de la soumission de base : CHF 3'500.- HT (engagés en 2025)  

o Projet d’exécution (phases SIA 41 et 51) : CHF 31'200.- HT (engagés en 2025)  

o Suivi et direction des travaux (phases SIA 52 et 53) : CHF 70'000.-HT  

o Total : CHF 104'700.- HT 

 

4 Impact financier du coût total complémentaire   

L’impact total des coûts complémentaires a été calculé sur des offres rentrées et a été estimé à CHF 
1'400'000.- HT arrondi.  

Une partie de ce montant correspond aux travaux de génie civil dont le coût doit être soumis à TVA selon 
les chiffres ci-dessous :   

4.1 Coûts complémentaires travaux génie civil soumis à TVA  

Désignation des travaux  Coûts (CHF)  

Travaux soumis à TVA   

Travaux en régie  63'000.-  

Installation de chantier  13'590.- 

Chaussée et revêtement 189'194.- 

Eclairage public  94'572.- 

Bordures et pavages  82'370.- 

Analyse géotechnique  15'300.- 

Etat des lieux  45'240.- 

Honoraires d’ingénieur civil  104'700.- 

Total HT  607'967.- 

Divers et imprévus 10%  61'000.- 

Sous-total  668'967.- 

  

TVA 8.1% arrondi  54'200.- 

Total montant travaux net TTC  723'200.- 
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4.2 Coûts complémentaires travaux collecteurs non soumis à TVA  

En ce qui concerne le coût lié à la fourniture et pose des canalisations, il n’est pas soumis à TVA. Le 
montant est le suivant :  

Désignation des travaux  Coûts (CHF)  

Travaux non soumis à TVA   

Canalisations et évacuation des eaux   660'714.-  

Divers et imprévus 10%  66'070.- 

Total HT  727'000.- 

Total montant travaux HT  727'000.- 

5 Plan des investissements  

Conformément aux durées d’amortissement prévues par le RCCom en son article 17 alinéa 1, le montant 
(TTC) des travaux de génie civil, selon le montant du chapitre 4.1 ci-dessus, sera amorti sur une période 
de 40 ans.  

En ce qui concerne le montant (HT) des travaux liés à la fourniture et pose des collecteurs, selon le chiffre 
du chapitre 4.2 ci-dessus, il sera amorti sur une période de 60 ans.  

6 Calendrier intentionnel  

La planification pour ces travaux devra faire l’objet d’une coordination avec les autres chantiers qui se 
développent actuellement dans le secteur. Une intention de démarrage est prévue au printemps 2026 
pendant une durée estimée de 10 mois.  

7 Conclusion 

Les travaux de rénovation des collecteurs au chemin de Montenailles et à la route de Penau font partie 
de la rénovation du réseau des canalisations communales d’épuration fixée dans le cadre du Plan général 
d’évacuation des eaux, PGEE.  

Bien que la réalisation de ces travaux fût prévue en 2024, une réactualisation du projet a été nécessaire 
afin d’éviter des coûts supplémentaires pendant la phase d’exécution. En conséquence, le démarrage des 
travaux a été rapporté à 2026. Cette situation a été l’occasion d’intégrer des opportunités de rénovation 
des infrastructures non prévues initialement dans le projet de base.  

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre la 
décision suivante : 

LE CONSEIL COMMUNAL DU MONT-SUR-LAUSANNE 

 

▪ Vu le préavis N° 23/2025 de la Municipalité du 28 octobre 2025 ; 

▪ Ouï le rapport de la Commission des finances et celui de la Commission ad hoc désignée pour 
examiner cette affaire ; 

▪ Considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour ; 
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Décide 

▪ D’accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 723’200.-TTC relatif aux travaux de 
génie civil et des travaux d’opportunité dans le cadre de la rénovation du réseau des collecteurs du 
chemin de Montenailles et de la route de Penau ;  

▪ D’accorder à la Municipalité un crédit complémentaire de CHF 727'000.- HT relatif aux travaux 
d’assainissement (fourniture et pose de canalisations) dans le cadre de la rénovation du réseau des 
collecteurs du chemin de Montenailles et de la route de Penau ;  

▪ D’autoriser la Municipalité à prélever la somme nécessaire sur les liquidités courantes et à recourir à 
l’emprunt aux meilleures conditions du marché, dans le cadre du plafond d’endettement ;  

 

 

 

Annexes : - Plans de situation 


