



Terrain de football synthétique et terrains multisport

PROCES VERBAL DE COORDINATION TIERS

Séance du 16 février 2017

PV TIERS 01

Lieu : Commune du Mont-sur-Lausanne

Horaire : 13h30 -16h00

PARTICIPANTS			DISTRIBUTION
Commune du Mont/Lsne	Michel Amaudruz	michel.amaudruz@lemontsurlausanne.ch	021 651 91 98 1
Commune du Mont/Lsne (MO)	Vincen Porchet	travaux@lemontsurlausanne.ch	021 651 91 98 1
ACVF	Alain Klaus	klaus.alain@football.ch	021 641 04 30 1
ACVF	Gabriel Robert	ga.robert@hispeed.ch	021 641 04 30 1
FC Le Mont	Bertrand Martinelli	bmartinelli@citycable.ch	1
FC Le Mont	Philippe Guidoux	ph.guidoux@bluewin.ch	079 197 62 30 1
FC Le Mont	Jean-Bernard Pahud	jean-bernard.pahud@bluewin.ch	079 703 62 41 1
FC Le Mont	Claude Gross	grossclaudio@hotmail.com	079 250 87 88 1
Sportfloor TechnologieS	Romain Heckler	r.heckler@sdplus.ch	021 345 81 60 1
Sportfloor TechnologieS	Maher Hachem	m.hachem@sdplus.ch	021 345 81 63 1

POUR INFORMATION



	Qui/quoi	Délai	Fait
1 Objectifs de la séance Définir les besoins du club du Mont sur Lausanne			Info
2 Organisation et informations générales			
2.1 La Commune annonce que le bureau Sportfloor a été mandaté pour l'étude d'un projet de création de nouveaux terrains de sport sur le site du Châtaignier.	Commune		Info
2.2 La Commune rappelle que le projet de nouveaux terrains de sport inclut un terrain de football et une zone multisport. L'entier du projet est destiné à être utilisé par le plus grand nombre, en particulier les écoles, les sociétés et les clubs de sport.	Commune		Info
3 Besoins du club			
3.1 <u>Situation actuelle</u> : problème de renvoi (annulation) de matches très fréquents dû à l'impraticabilité du terrain principal. La qualité de la pelouse et du drainage semble en cause. Le grand nombre d'heures de jeux également. Nombre d'équipe en forte croissance, donc la pénurie de terrains en état va en s'aggravant avec le temps. Actuellement 18 équipes, 300 juniors. Le terrain B (naturel) sert actuellement uniquement pour les entraînements, mais son état est très mauvais. Un terrain synthétique sur la commune de Chavannes est également utilisé pour dépanner (très mauvaise qualité).	Club		
3.2 Besoin d'un terrain supplémentaire pour les entraînements et les matches jusqu'à la 2^{ème} ligue inter. Terrain synthétique souhaité, avec clôture sur tout le pourtour, 100x64 m. Marquage secondaire à définir. Les matches de la 1 ^{ère} équipe se joueront uniquement sur le terrain principal en gazon naturel. Pas de report sur nouveau terrain synthétique en cas d'intempérie.	Club		
3.3 Besoin d'un local matériel supplémentaire. Sécurisation passage des enfants à travers parking.	Club		
3.4 Utilisation terrain principal pour 1 ^{ère} équipe : de début janvier à fin décembre avec 2 semaines de pause en juin. Déneigement nécessaire. Utilisation terrains pour club amateur : mi-février à fin novembre avec 1 mois de pause en été.	Club		
4 ACVF			
4.1 Les exigences pour l'utilisation d'un terrain pour des matches de 1 ^{ère} ligue sont supérieures à celles pour la 2 ^{ème} inter-régionale, dont entre-autre : - Accès sécurisé (chemin clôturé) au terrain pour les joueurs et les arbitres depuis les vestiaires ; - Espace spectateurs à l'intérieur d'une enceinte clôturée dimensions min 111x76m.	ACVF		info



		Qui/quoi	Délai	Fait
4.2	Un audit du terrain principal sera fait par MM. Robert et Bovigny (ASF) pour évaluer les besoins de mise à niveau par rapport à une conformité 1 ^{ère} ligue en cas de rénovation. Avertir le bureau STS de la date choisie. Le rapport d'audit sera remis à la Commune. Le système d'éclairage sera également contrôlé et évalué.	ACVF	Mars 2017	
5	Etude préliminaire			
5.1	Variante terrain naturel principal et nouveau synthétique privilégiée, mais évaluer également la variante 2 terrains synthétiques. Nouveau terrain : possibilité de mettre une main courante sur 1 côté (spectateurs, accès) et des pare-ballons sur les 3 autres.	STS	e.t.u.	
5.2	Terrain principal avec homologation 1 ^{ère} ligue. Nouveau terrain avec homologation 2 ^{ème} ligue inter.	STS	e.t.u.	
5.3	Le souhait du club est de s'approcher le plus possible de la variante déjà discutée au conseil communal pour augmenter les chances de succès du projet : nouveau terrain synthétique homologué 2^{ème} ligue inter-régionale.	Club		info
5.4	La qualité du gazon synthétique est importante pour le club. Les technologies ayant beaucoup évolué récemment, il est important de visiter des terrains modernes pour se faire une opinion : - Gd-Saconnex, terrains du Blanché (2016, terrain A terminé, terrain B en cours) - Montreux, terrain de la Saussaz (2016) - Versoix, terrain de la Bécassière (2015)	tous		
6	Prochaine séance : -			

Lausanne, le 7 mars 2017, Sportfloor TechnologieS, M. Hachem